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Labels På linjen

Antal linjer: 0 Antal polygoner: 1 
Ydre omkreds: 1.86 kmLængde: 0.00 m
Areal: 64386.44 m
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Id Opgavetil

*

Opgavenavn Varighed Startdato

GF Holmehus 488 dage
Opstartsmøde 1 dag 
med GF
Udarbejdelse SOdage 
af projekt

Slutdato Foregående
opgaver

to 09-06-22 ma 22-04-24
to 09-06-22 to 09-06-22

fr 10-06-22 to 21-07-22

4 * Godkendelse
GF

14 dage to 08-09-22 ti 27-09-22

5 Trafik
ansøgning

40 dage ti 27-09^2 ma 21-11-22

6 Udarbejdelse
af
ledningsplane

25 dage ma 21-11-22 fr 23-12-22

7 * Udbud for 
etablering

25 dage ma 09-01-23 fr 10-02-23

8 * Opstart for 
gravearbejde

1 dag ma 20-02-23 ma 20-02-23

9 Afslutning af 
gravarbejde

300 dage ma 20-02-23 fr 12-04-24

10 Gennemgang 
med GF

1 dag on 17-04-24 on 17-04-24

11 * Overdragelse 
til Hofor Drift

1 dag ma 22-04-24 ma 22-04-24

Projekt: Overordnet tidsplan G 
Dato: to 02-06-22

Opgave 

Opdeling 

Milepæl 

Hovedopgave

Projektoversigt 

Inaktiv opgave 

Inaktiv milepæl 

T Inaktiv oversigt

Ressourcenavne Kvt 2 2022 
apr | maj i jun

Kvt 3 2022 
iul auq sen

Kvt 4 
okt

2022
nov dec

Kvt 1 
jan

2023 Kvt 2 2023 Kvt 3 2023
aug | sep

Kvt 4
okt

2023
nov ) dec

Kvt 1 
jan

2024
feb | mar

Kvt 2 2024 
apr | maj- 1 _JUI

1

' Manuel opgave 

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning 

Manuel oversigt t

Kun start 

Kun slutdato 

Eksterne opgaver 

Ekstern milepæl

C

0
Deadline 

Fremdrift 

Manuel status


